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【新幹線定期報告】
令和 2 年 10 月 15 日

新 幹 線 事 業 対 策 室

１．概況 （九州新幹線西九州ルートの進捗）

  令和 2 年 9 月末時点での工事進捗および用地進捗状況は下記のとおりとなっている。

○工事進捗状況（武雄温泉・長崎間） （R2.9 月末時点）

区分 進捗状況

土木工事

県別 工種
工事延長

（km）

完成延長

（km）
完成率 備考

佐賀県

トンネル 9.0 9.0 100％
トンネル 9 本

全て貫通・完成
明かり 8.8 8.8 100％

合計 17.8 17.8 100％

長崎県

トンネル 32.0 32.0 100％
トンネル 22 本

全て貫通・完成
明かり 17.2 17.2 100％

合計 49.2 49.2 100％

合計

トンネル 41.0 41.0 100％
トンネル 31 本

全て貫通・完成
明かり 26.0 26.0 100％

合計 67.0 67.0 100％

建築工事
駅舎工事

新大村駅
鉄骨組立や屋根の施工が完了し、外壁や内装などを

施工中              

諫早駅
鉄骨組立や外壁、屋根の施工が完了し、内装などを

施工中              

長崎駅 7 月より駅舎の鉄骨組立中    

その他 新幹線設備が入る施設や大村車両基地における建築工事を実施中

軌道工事 レール敷設はルート全体で約 35km、約 52％が完了（長崎県内は約 36％が完了）

電気工事

列車を安全に走らせるための設備である ATC 装置（自動列車制御装置）等の

工場製作が完了し、10 月より各信通機器室へ装置の搬入を開始する予定

（ルート全体の電気工事進捗率は約 39％）

機械工事
諫早駅のエレベーター設置工事に着手しており、10 月からは新大村（仮称）駅

のエスカレーターの土台設置工事に着手予定

大村

車両基地

造成工事が終わっており、基地内の建物の建築工事を実施中

レール敷設工事や、電気施設工事、機械設置工事なども順次実施中

※鉄道・運輸機構からの情報をもとに、当室にて整理したものであり、四捨五入により計が合わない場合がある。

※土木工事における「明かり」とは、高架橋・橋りょう・路盤の区間のことである。また、完成延長とは、トンネルは

覆工完了長、高架橋・橋りょうはスラブコンクリート完了長、路盤は施工基面完了長としている。

※電気工事の完成率は、設備の設置が完了した率を示しているが、最終的には諸試験の合格をもって、工事完了となる。

  ※前回からの更新箇所を朱書きとしている。

○用地取得実績（長崎県内） （R2.9 月末時点）

長崎県全体 東彼杵町 大村市 諫早市 長崎市 全体

取得予定面積
（地上権設定含む）

7.7 ha 33.8 ha 18.9 ha 10.2 ha 70.5 ha

取得済面積
（地上権設定含む）

7.7 ha 33.6 ha 18.8 ha 10.0 ha 70.1 ha

進捗率 100% 99% 99% 98% 99%

※鉄道・運輸機構からの情報をもとに、当室にて整理したものであり、四捨五入により計が合わない場合がある。

※買収予定面積は、用地丈量、設計、協議の進捗に伴い変更を行う。
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２．入札公告・結果

令和 2 年 9 月 16 日から 10 月 14 日までに、委託 4 件（長崎県 2 件、両県にま

たがるもの 1 件、佐賀県 1 件）の入札公告が行われた。また、委託 3 件（長崎県 2

件、両県にまたがるもの 1 件）の入札が行われた。

3．本線土木工事の完成 及び 開業時期の公表

  令和 2 年 9 月 23 日、諫早市宇都町付近にて行われていた宇都橋りょうのスラブ

コンクリート打設が完了したことにより、西九州ルートの本線土木工事の完成率が

100％となった。本線土木工事の完成率は 100％となったが、今後も引続き、土木

の付帯工事は続けられる。

また、鉄道・運輸機構と JR 九州は９月 24 日に、「西九州ルートの完成・開業時期

は令和 4 年度秋頃となる見通し」と公表した。完成・開業に向けて、引続き、駅舎等

の建築工事や軌道・電気工事などが行われる。

（写真提供：鉄道・運輸機構）

スラブコンクリート打設完了状況     スラブコンクリート打設状況

諫早市の御館山から見た新幹線の様子

最後のスラブコンクリート
打設箇所

国道
207 号

国道 207 号

至 長崎駅

至 武雄温泉駅

諫早警察署
内村記念アリーナ

長崎県立総合運動公園

宇都橋りょう

R2.9.23 撮影 R2.9.23 撮影

R2.10.7 撮影

最後のスラブコンクリート
打設箇所

トランスコスモス
スタジアム長崎



3

【参考】開業に向けた新幹線関連イベントについて

令和 4 年秋頃の開業に向け、気運を高めるため、下記のイベントが予定されている。

・10 月 17 日（土）～30 日（金）に、ミライ on 図書館にて、「九州新幹線

西九州ルートの開業に向けた特別展示」が開催

   また、期間中の 24 日（土）には、小学生向けの出前講座や新幹線乗車 VR

動画体験も開催

  ・10 月 31 日（土）に、シーハットおおむらにて、「九州新幹線西九州ルート開業

フォーラム」が開催

＜九州新幹線西九州ルートの

開業に向けた特別展示＞

＜九州新幹線西九州ルート

開業フォーラム＞

http://www.pref.nagasaki.jp/are

a/nagasakichiiki/458086.html

http://www.pref.nagasaki.jp/bunr

ui/machidukuri/doro-kotsu/shink

ansen/459986.html


